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CAD Schulungen Inventor  

Pos Ort Maßnahmen Dauer

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4

1 Göppingen Inventor Grundlagen Modul1 5+2

2 Limburg Inventor Grundlagen Modul1 5+2

3 Oberhausen Inventor Grundlagen Modul1 5+2

4 Bad Alexandersbad Inventor Grundlagen Modul1 5+2

5 Göppingen Inventor Fortgeschr. Modul2 6 B B G G V V B B B B G G V V

6 Limburg Inventor Fortgeschr. Modul2 6 B B G G V V B B G G V V

7 Oberhausen Inventor Fortgeschr. Modul2 6 B B G G V V B B B B G G V V

8 Bad Alexandersbad Inventor Fortgeschr. Modul2 6 B B G G V V B B G G V V

9 Göppingen Inventor Professional Modul 3 5 R R S S S S S S R R S S S

10 Limburg Inventor Professional Modul 3 5 R R S S S S S S R R S S S

11 Oberhausen Inventor Professional Modul 3 5 R R S S S S S S R R S S S

12 Bad Alexandersbad Inventor Professional Modul 3 5 R R S S S S S S R R S S S

13 Göppingen Inventor Update Modul 4 2 U U U U U U

14 Limburg Inventor Update Modul 4 2 U U U U U U

15 Oberhausen Inventor Update Modul 4 2 U U   U U   U U     

16 Bad Alexandersbad Inventor Update Modul 4 2 U U U U U U

17 Göppingen Mechanical 2D Modul 5 2       

18 Limburg Mechanical 2D Modul 5 2       

19 Oberhausen Mechanical 2D Modul 5 2       

20 Bad Alexandersbad Mechanical 2D Modul 5 2       

Legende: Modul 1: 7

Grundlagen 5

erw. Bauteile/Baugruppen 2

Modul 2: 6

Blechkonstruktion B

Gestellgen./Schweissen G

Variantenkonstruktion V

Modul 3: 5

FEM/Dyn. Simulation S

Routing Systems R

Modul 4: 2

Inventor Update U

Modul 5:

Mechanical 2D Update 2

 

Feiertag

Mrz 12 Apr 12

KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

Jan 12 Feb 12

KW 1 KW 2 KW 9 KW 10
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B B G G V V B B G G V V B B G G V V

B B G G V V B B G G V V

B B G G V V B B G G V V B B G G V V

B B G G V V B B G G V V

R R R R S S S S S S R R

R R S S S R R

R R R R S S S S S S R R

R R S S S R R

U U U U U U U U

U U U U U U U U

U U     U U     U U         U U   

U U U U U U U U

      

      

      

      

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12

KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21KW 14 KW 15
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